



Instituto Tecnológico de San Pedro Coahuila

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software

C6-A01 · Investigación de herramienta de trabajo, metodología y dificultad técnica

XALTIL

Integrantes:

- García Villegas Jorge Ignacio
- Martínez Aquino Jonnatan
- Obregon Estrada Emmanuel
- Ortiz Saucedo Jesús Adan

Docente: Ruth Aivi Chávez Roriguez

Fecha: 30/ 09/ 2026

Acuerdos de trabajo del equipo

1. Datos del equipo

Equipo: Webtoons

Proyecto: XALTIL

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Tarjeta de Trello: ACT-09

Integrantes del equipo:

- García Villegas Jorge Ignacio
- Martínez Aquino Jonnatan
- Obregon Estrada Emmanuel
- Ortiz Saucedo Jesús Adán

2. Organización del equipo

Desde el acta de organización acordamos distribuir las responsabilidades de la siguiente manera:

- Jonnatan: Coordinación
- Emmanuel: Análisis
- Jorge: Desarrollo
- Jesús: Calidad y documentación

Esta distribución busca que cada integrante tenga una responsabilidad definida y que las actividades del proyecto puedan organizarse mejor.

3. Herramienta y metodología

Después de investigar diferentes herramientas, acordamos utilizar Trello para organizar y dar seguimiento a las actividades del proyecto.

También acordamos trabajar con una metodología híbrida, ya que nos permite tener una planificación general, pero también realizar cambios conforme avance el proyecto y surjan nuevas necesidades.

4. Canal de comunicación

El canal oficial de comunicación será el chat de WhatsApp del equipo, ya que es el medio que utilizamos para comunicarnos y compartir información relacionada con el proyecto.

5. Tiempo de respuesta

Cuando se requiera responder o revisar algún asunto del proyecto, se procurará hacerlo en un plazo máximo de 24 horas entre semana. Si algún integrante no puede responder, deberá avisarlo.

6. Fechas internas de trabajo

El equipo establecerá fechas internas antes de las fechas oficiales de entrega de Classroom. Esto permitirá contar con tiempo para revisar los trabajos, realizar correcciones y evitar entregas de último momento.

7. Actualización de Trello

Cada integrante será responsable de actualizar su propia tarjeta de Trello cuando termine una actividad, indicando el avance correspondiente. No se esperará hasta el final de la semana para actualizar las actividades.

8. Revisión de archivos

Antes de colocar un archivo como terminado, otro integrante diferente a quien lo realizó deberá revisarlo brevemente. La revisión servirá para detectar errores de redacción, información faltante o algún problema que deba corregirse.

9. Preparación, revisión y entrega de archivos

Las responsabilidades se distribuirán de acuerdo con el acta de organización. Coordinación organizará las actividades, mientras que Análisis y Desarrollo prepararán los contenidos

que correspondan a sus áreas. Calidad y Documentación realizará una revisión antes de que los archivos sean entregados o subidos.

10. Bloqueos o ausencias

Si un integrante tiene algún problema que le impida realizar una actividad o no podrá trabajar durante un periodo determinado, deberá avisar lo antes posible en el chat del equipo. De esta manera se podrá reorganizar la actividad si es necesario.

11. Aprobación de la versión final

Antes de entregar una versión final, el archivo será compartido en el chat del equipo para que los integrantes puedan revisarlo. Si todos están de acuerdo, o no existen observaciones después de un máximo de 24 horas, se considerará aprobada la versión para su entrega.

12. Acuerdos previos del equipo

El 27 de septiembre revisamos el avance general del proyecto, incluyendo el repositorio, Trello y la documentación, y acordamos que el proyecto iba bien encaminado. También acordamos que todos los integrantes pudieran acceder al repositorio y subir sus propias bitácoras. Para mantener mejor organizado el repositorio, decidimos que cada integrante tendría su propia subcarpeta dentro de gestión/bitácoras, facilitando la identificación de las aportaciones de cada persona. También corregimos la distribución de actividades del acta de organización, ya que Jorge tenía dos actividades asignadas mientras Jesús no tenía ninguna. Se acordó reasignar una de ellas a Jesús para equilibrar las responsabilidades.

13. Aprobación de los integrantes

Con nuestra firma o nombre seguido de la palabra “Aprobado”, cada integrante confirma que está de acuerdo con los puntos establecidos en este documento.

García Villegas Jorge Ignacio — Aprobado

Martínez Aquino Jonnatan — Aprobado

Obregón Estrada Emmanuel — Aprobado

Ortiz Saucedo Jesús Adán — Aprobado